

Программа проекта «Я учусь в Подмосковье»

Краткая аннотация:

- а) Данный проект фокусируется на вопросах языковой, социокультурной и психологической адаптации обучающихся–инофонов образовательных организаций Московской области. Проект реализуется в апробационном режиме в 21 образовательной организации. Проект является итогом деятельности по языковой и социокультурной адаптации детей с неродным русским языком регионального уровня: с 2017 года регулярно проводились методические мероприятия и консультации для педагогов, конкурсные мероприятия для обучающихся (мероприятия включены в Региональный комплекс мер по социализации и культурной адаптации детей иностранных граждан).
- б) Цели деятельности: обеспечение условий для языковой и социокультурной адаптации обучающихся-инофонов в образовательных организациях Московской области.
- в) Содержание деятельности: методическое сопровождение педагогических работников; трансляция лучших практик на муниципальном и региональном уровне; профилактика конфликтных ситуаций в образовательной среде; обеспечение вовлечённости в образовательный процесс родительской аудитории; повышение мотивации обучающихся-инофонов к изучению русского языка; социальная и психологическая адаптация обучающихся-инофонов.
- г) ожидаемые результаты: систематизирован опыт работы пилотных площадок проекта, составлен единый образец программы внеурочной деятельности, материалы программы оформлены для тиражирования на региональном уровне;
- д) этапы деятельности проекта:
 - I. Подготовительный этап: отбор образовательных организаций на основании численности обучающихся–инофонов (не менее 30% обучающихся) рекомендаций муниципальных управлений образования, опыта взаимодействия в рамках реализации мероприятий регионального уровня – до 01.09.2023,
 - II. Этап реализации проекта – до 31.05.2024 г. Ожидаемые результаты: реализована дорожная карта проекта (диагностика обучающихся, реализация программы внеурочной деятельности, реализация плана воспитательной работы), составлены методические рекомендации, создано описание программы внеурочной деятельности.
 - III. Заключительный этап – до 31.08.2024 г. Ожидаемые результаты: методические материалы направлены в образовательные организации Московской области, проведено установочное совещание с директорами образовательных организаций.

№ п/п	Содержание деятельности (этапы, направления и виды деятельности, мероприятия и т.п.)	Сроки реализации
1	2	3
Региональный уровень		
1.	Формирование перечня школ – участников проекта	Август 2023
2.	Сбор информации об ответственных за реализацию проекта	Август 2023
3.	Сбор программ внеурочной деятельности, разработанных ОО–участниками проекта	Август 2023
4.	Создание методического актива из числа учителей–практиков Московской области	Сентябрь 2023
5.	Аналитический отчет о реализации проекта в общеобразовательных организациях Московской области по итогам 2023/24 учебного года	Июнь 2024
6.	Проведение методических вебинаров по вопросам обучения детей иностранных граждан	В течение года
7.	Выявление эффективных практик по работе с обучающимися–инофонами	В течение года
8.	Организация работы методического актива	В течение года
9.	Разработка методических рекомендаций по социокультурной и языковой адаптации обучающихся–инофонов (детей иностранных граждан) в ОО Московской области	В течение года
10	Освещение реализации проекта в сети Интернет на официальном сайте Министерства образования Московской области, Института развития образования АСОУ, муниципальных и государственных общеобразовательных организаций-участников проекта	В течение года
Образовательные организации–участники проекта		
11	Утверждение дорожной карты	до 4 сентября 2023
12	Назначение ответственных за реализацию проекта	до 4 сентября 2023
13	Корректировка рабочих программ	до 10 сентября 2023
14	Корректировка плана ВСОКО	до 15 сентября 2023
15	Проведение стартовой диагностики обучающихся	до 15 сентября 2023

16	Включение в план воспитательной работы мероприятий этнокультурной направленности	до 20 сентября 2023
17	Разработка программы внеурочной деятельности	до 20 сентября 2023
18	Распределение обучающихся по группам (внеурочная деятельность)	до 20 сентября 2023
19	Создание творческой группы проекта	до 20 сентября 2023
20	Повышение квалификации педагогов на базе АСОУ по теме «Русский язык как неродной» (72 часа)	ноябрь 2023
21	Проведение промежуточной диагностики обучающихся	до 22 декабря 2023
22	Проведение итоговой диагностики обучающихся	до 17 мая 2024
23	Составление отчёта о динамике успеваемости обучающихся инофонов	декабрь 2023 май 2024
24	Мониторинг эффективности участия в проекте	май 2024
25	Организация тематической лексической недели	Еженедельно в течение года
26	Внедрение программы внеурочной деятельности	В течение года
27	Ведение дневников сопровождения обучающихся (фиксирование успеваемости, составление рекомендаций)	В течение года
28	Проведение мероприятий этнокультурной направленности (по плану воспитательной работы)	В течение года
29	Разработка и осуществление внутришкольного плана методической работы в рамках проекта	В течение года
30	Проведение родительских собраний	В течение года
31	Участие в региональных вебинарах, семинарах по тематике проекта	В течение года
32	Представление опыта работы на региональных площадках	В течение года

е) Опыт работы в рамках образовательного проекта может быть тиражирован и распространён для всех образовательных организаций Московской области. Материалы (видеобазы, текстовые материалы) размещаются в открытом доступе на сайте отдела содержания образования АСОУ.